



MUNICÍPIO DE BANANEIRAS ¹

JORNAL OFICIAL

CRIADO PELA LEI Nº. 06/77, DE 18/02/1977

Prefeitura Municipal de Bananeiras
CNPJ: 08.927.915/0001-59
Rua Cel. Antonio Pessoa, 375,
BANANEIRAS, PB
www.bananeiras.pb.gov.br

BANANEIRAS (PB), 29 DE NOVEMBRO DE 2018

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BANANEIRAS**

EXTRATO DO 4º TERMO ADITIVO CONTRATUAL – ADITIVO DE VALOR

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e ESTRUCTURAL ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ: 05.881.170/0001-46. Ref. TP 00001/2017. OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos serviços de reforma do estádio municipal Clóvis Bezerra Cavalcanti "O Bezerrão" neste município de Bananeiras/PB. Extrato do 4º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00151/2017, com a empresa acima mencionada, correspondente a ADITIVO DE VALOR na importância de R\$ 65.802,52, sob a dotação orçamentária: ORÇAMENTO DE 2018 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/FEDERAIS RECURSOS ORDINÁRIOS; TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - OUTROS 27.00 ESPORTE E LAZER; 27.812.2021.1055 REFORMA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL O BEZERRÃO 4.4.90.51 OBRAS E INSTALAÇÕES. Assinaturas da prorrogação contratual em: 13/11/2018

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BANANEIRAS**

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ: 22.885.188/0001-35. Ref. TOMADA DE PREÇO 00002/2017. OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo e drenagem sobre colchão de areia nos trechos: Rua Monte Carmelo e Rua Chã do Lindolfo, no Município de Bananeiras/PB. Extrato do 6º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00117/2017, com a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO (03 (três) meses), contados a partir de 23/11/2018 até 23/02/2019, sob a dotação orçamentária: ORÇAMENTO DE 2018 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/FEDERAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO OUTROS; 09.00 SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; 15.451.2022.1022 PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO. Assinaturas da prorrogação contratual em: 23/11/2018

**ESTADO DA PARAÍBA
PREFEITURA DE BANANEIRAS**

EXTRATO DO 6º TERMO ADITIVO CONTRATUAL - PRORROGAÇÃO PRAZO

Partes: PREFEITURA MUNICIPAL DE BANANEIRAS/PB e PINHEIRO & BRAGA CONSTRUÇÕES E ENGENHARIA LTDA - ME, CNPJ: 22.885.188/0001-35. Ref. TOMADA DE PREÇO 00003/2017. OBJETO: Contratação de empresa do ramo da construção civil, destinada a execução dos serviços de pavimentação em paralelepípedo e drenagem sobre colchão de areia nos trechos: rua Projetada 01, Projetada 02, Projetada 03, Projetada 04, rua João Florentino e rua Orlando Cavalcante de Melo (trecho 02), no Município de Bananeiras/PB conforme contrato de repasse 1023.239-99/2015 MCIDADES. Extrato do 6º. TERMO ADITIVO ao Contrato n.º 00118/2017, com a empresa acima mencionada, correspondente a PRORROGAÇÃO CONTRATUAL DE PRAZO (03 (três) meses), contados a partir de 23/11/2018 até 23/11/2018, sob a dotação orçamentária: ORÇAMENTO DE 2018 - RECURSOS PRÓPRIOS DO MUNICÍPIO DE BANANEIRAS/FEDERAIS - RECURSOS ORDINÁRIOS; TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIO OUTROS; 09.00 SEC. OBRAS E SERVIÇOS URBANOS; 15.451.2022.1022 PAVIMENTAR RUAS E AVENIDAS/CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO. Assinaturas da prorrogação contratual em: 23/11/2018